

Приложение 1  
 Утверждено  
 Приказом Министерства образования  
 Республики Тыва  
 от «24» декабря 2024 г.  
 № 1236- д

**План мероприятий («дорожная карта») по выходу школ Республики Тыва  
 из числа школ с низкими образовательными результатами на 2025 год**

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Исполнение
1.	Разработка и утверждение плана мероприятий по выходу школы из числа школ с низкими образовательными результатами	декабрь 2024г.	Министерство образования Республики Тыва (далее - Минобр РТ), ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (далее- ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»), ГБУ «Региональный центр информатизации образования» (далее – ГБУ РЦИО)	План-мероприятий (дорожная карта)	<b>Исполнено.</b> Приказ Министерства образования РТ от 24 декабря 2024 г. №1236-д утвержден план мероприятий по выходу школы из числа школ с низкими образовательными результатами на 2025 г. <a href="https://ipktuva.ru/sites/default/files/doc/Programu/proekt/SHNOR/prikaz_ob_utverzhdenu_plana_meropriyatii_po_vyvodu_shkol_s_hnor_na_2025.pdf">https://ipktuva.ru/sites/default/files/doc/Programu/proekt/SHNOR/prikaz_ob_utverzhdenu_plana_meropriyatii_po_vyvodu_shkol_s_hnor_na_2025.pdf</a>
2	Отбор школ для вывода из списка школ роста в 2025 году	18.12.2024	Минобр РТ, ГБУ РЦИО, ТИРОиПК	Аналитическая справка по отбору школ. Приказ об	<b>Исполнено.</b>

				участии общеобразовательных организаций в проекте	
3	Назначение кураторов по сопровождению школ роста в 2025 году	31.12.2024	Муниципальные управления образованием (далее – МУО)	Приказ о назначении отдельного ответственного лица за сопровождение каждой школы роста Предоставление сканов приказов в ТИРОиПК	<b>Исполнено.</b>
4	Разработка муниципальной дорожной карты по сопровождению школ роста на 2025 год	31.12.2024	МУО	План-график («дорожная карта»), приказ	<b>Исполнено.</b>
5	Разработка модели сетевого взаимодействия школ роста с сильными (релевантными школами) по проведению онлайн - уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии <i>наставников</i>	до 15.01.2025	ТИРОиПК, МУО, региональные методические центры	План работы по каждой школе (внедрение школы наставничества, менторства)	<b>Исполнено.</b>
6	Сетевое взаимодействие школ роста с сильными (релевантными школами) по проведению уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии <i>наставников</i>	до 15.01.2025	ТИРОиПК, региональные методические центры	Проведение мероприятий по наставничеству, менторству по каждой школе	<b>Исполнено.</b>
7	Распределение школ роста по региональным методическим центрам по сетевому взаимодействию для организации онлайн - уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии <i>наставников</i>	до 15.01.2025	ТИРОиПК, региональные методические центры	Приказ о распределении	<b>Исполнено.</b>
8	Выявление дефицитов предметных и методических компетенций учителей	до 24.01.2025	ТИРОиПК, РЦИО	Анализ дефицитов педагогических компетенций	<b>Исполнено.</b> Протокол

	русского языка и математики на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 2023 г. и 2024 г.			учителей русского языка и математики в разрезе школ	№9 <a href="https://oschool-chal-kejig.rtyva.ru/wp-content/uploads/2025/05/приказ-111-дорожн-карты-шнор.pdf">https://oschool-chal-kejig.rtyva.ru/wp-content/uploads/2025/05/приказ-111-дорожн-карты-шнор.pdf</a> проведения диагностики: 21.09.2024 Протокол №9
9	Закрепление наставника за педагогом, имеющим дефицит предметных и методических компетенций учителей русского языка и математики на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 2022 г. и 2023 г.	01.02.2025	МУО, образовательная организация	Приказ о назначении наставника	<b>Исполнено.</b> Приказ №11 МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг Приказ о назначении наставника молодого педагога учителя биологии и химии  <a href="https://oschool-chal-kejig.rtyva.ru/wp-content/uploads/2025/05/приказ-о-назначении-наставника.pdf">https://oschool-chal-kejig.rtyva.ru/wp-content/uploads/2025/05/приказ-о-назначении-наставника.pdf</a>
10	Утверждение списка школ, принимающих участие в апробации выездных образовательных десантов	28.12.2024 г.	МО РТ, ТИРОиПК	Приказ	<b>Исполнено.</b>
11	Организация и проведение выездных образовательных десантов с посещением уроков и разработкой индивидуального образовательного маршрута и/или рекомендаций с	до 28.02.2025	МО РТ, ТИРОиПК	График выездов, список выезжающих учителей, рекомендации по итогам выездов	<b>Исполнено.</b> Программа развития утверждена директором школы от 19.06.2024г.

	анализом проведенных занятий				
12	Проведение обучающих мероприятий для учителей школ, участвующих в апробации выездных образовательных десантов	30.03.2025	МО РТ, ТИРОиПК	График курсов, семинаров, консультаций	<b>Исполнено.</b>
13	Организация и проведение повторных выездных образовательных десантов с посещением уроков и разработкой индивидуального образовательного маршрута и/или рекомендаций с анализом проведенных занятий	30.04.2025	МО РТ, ТИРОиПК	График выездов, список выезжающих учителей, рекомендации по итогам повторных выездов в сравнении с первыми выездами	<b>Исполнено.</b>
14	Анализ по итогам апробации выездных образовательных десантов с посещением уроков	21.05.2025	МО РТ, ТИРОиПК	Аналитическая справка на имя заместителя министра образования РТ с рекомендациями на 2025-2026 учебный год	<b>Исполнено.</b>
15	Обеспечение участия педагогов в диагностике профессиональных дефицитов/предметных компетенций	в течение года	МУО, образовательная организация	Анализ результатов диагностики профессиональных дефицитов/ предметных компетенций	<b>Исполнено.</b> Дата составления анализа 20.12.2024 <a href="https://oschool-chal-kejig.rtyva.ru/wp-content/uploads/2025/05/диагностика.pdf">https://oschool-chal-kejig.rtyva.ru/wp-content/uploads/2025/05/диагностика.pdf</a>
16	Составление и утверждение плана посещения кураторами школ, в которых преобладает риск с высокой долей обучающихся, демонстрирующих признаки учебной неуспешности	до 01.02.2025	МУО, кураторы, образовательные организации	Приказ МУО, направление графика в ТИРОиПК	<b>Исполнено.</b> <a href="https://ipktuva.ru/sites/default/files/Mexanizmu/1mexanupr/1i2/4.1.1.prikaz_358_ot_7_aprelya_2020_g._prilozhenie_ob_identifikacii.pdf">https://ipktuva.ru/sites/default/files/Mexanizmu/1mexanupr/1i2/4.1.1.prikaz_358_ot_7_aprelya_2020_g._prilozhenie_ob_identifikacii.pdf</a>
17	Посещение кураторами школ, в которых преобладает риск с высокой	не менее 1 раза в	МУО, кураторы	Справки по итогам посещения школ на имя заместителя	Исполнено 11.12.2024г. Исполнено приказ № 65

	долей обучающихся, демонстрирующих признаки учебной неуспешности	месяц		министра образования РТ	от 20.02.2025г. , был выездной десант с посещением уроков 26.02.2025г.
18	Адресное сопровождение и посещение уроков учителей - предметников школ, имеющих риск по учебной неуспешности обучающихся с целью отслеживания подготовки к ГИА, разбора заданий ВПР	в течение года	МУО, кураторы	Справки по итогам посещения уроков учителей - предметников-100% на имя заместителя министра образования РТ	
19	Административный контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки (ВПР, мониторинги, ОГЭ, административные срезы)	в течение года	МУО, кураторы, образовательные организации	Аналитическая справка по итогам контроля на имя заместителя министра образования РТ до конца декабря 2025 г.	<b>Исполнено.</b> <a href="https://fipi.ru/metodicheskaia-kopilka/metod-rekomendatsii-dlia-slabyx-shkol">https://fipi.ru/metodicheskaia-kopilka/metod-rekomendatsii-dlia-slabyx-shkol</a>
20	Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией и организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими пробелы и испытывающими трудности в обучении	10.01.2025г.	МУО, кураторы, образовательные организации	Справка	<b>Исполнено.</b> <a href="https://oschool-chalkejig.rtyva.ru/wp-content/uploads/2025/05/Выявление-группы-учащихся.справка.pdf">https://oschool-chalkejig.rtyva.ru/wp-content/uploads/2025/05/Выявление-группы-учащихся.справка.pdf</a>
21	Повышение квалификации руководящих кадров	в течение года	ТИРОиПК	100% руководящих кадров школ роста повышают профессиональные компетенции	Хунажык Х.В. Удостоверение №17245575 Регистрационный номер 5575. Сонам У.В.. Удостоверение №17245658 Регистрационный номер 5658.

22	Обучение на курсах повышения квалификации учителей математики	до 28.11.2025	ТИРОиПК	100% обучились по выявленным дефицитам	<p>Оюн Ч.Д. «Особенности подготовки к ГИА по математике» с 10 по 12 января 2024г Удостоверение №17230110 Регистрационный номер 0110.</p> <p>«Особенности подготовки к ГИА по математике» с 29 по 31 марта 2023г Удостоверение №17234495 Регистрационный номер 4495.</p>
23	Обучение на курсах повышения квалификации учителей русского языка	до 28.11.2025	ТИРОиПК	100% обучились по выявленным дефицитам	<p>Оюн Н.С. «Особенности подготовки к ГИА по русскому языку и литературе» с 29 по 31 марта 2023-2024г Удостоверение №17234481 Регистрационный номер 4481.</p> <p>«Система подготовки выпускников 11 класса к написанию итогового сочинения» с 13 по 18</p>

					сентября 2024г Удостоверение №17243957 Регистрационный номер 3957.
24	Проведение консультационных мероприятий по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам для кураторов школ, муниципальных координаторов проекта	до 28.11.2025	ТИРОиПК, МУО	График консультаций 100% охват кураторов и повышение их компетенций по вопросам сопровождения школ роста (по налаживанию взаимодействия со школами, консультированию школьной управленческой команды, разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков и др.)	Исполнено. Зональная стажировочная площадка в г.Шагонар 27.02.2025г.
25	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты и принятие управленческих решений	24.03.2025 23.05.2025 22.09.2025 19.12.2025	ТИРОиПК, МУО, образовательные организации	Аналитическая справка по итогам мониторинга. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий	<b>Исполнено.</b> Аналитическая справка по итогам мониторинга от 16.12.2024г.
26	Организация площадок по обмену опытом по ВСОКО и ВШК, по навыкам анализа уроков, оказанию методической помощи учителям	До 23.05.2025	ТИРОиПК, МУО, кураторы	Организация стажировки для обмена опытом, выявления уникальных управленческих практик для распространения в республике	<b>Исполнено.</b>
27	Организация совещаний, мероприятий по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей	1 раз в квартал	Минобр РТ, ТИРОиПК, МУО, образовательные организации	Протоколы совещаний, мероприятий и принятие управленческих решений по выявленным проблемам	<b>Исполнено.</b> Педсовет №2 от 12.11.2024г.
28	Подготовка отчетной информации по итогам реализации дорожной карты в школе в сравнении с предыдущим	21.03.2025 16.05.2025 19.09.2025	Образовательные организации	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий дорожной карты и принятия	<b>Исполнено.</b> Аналитическая справка от 16.12.2024г.

	годом	16.12.2025		управленческих решений с указанием доли исполненных мероприятий	
29	Подготовка отчетной информации по итогам реализации дорожной карты в муниципалитете в сравнении с предыдущим годом	24.03.2025 21.05.2025 22.09.2025 19.12.2025	МУО	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий дорожной карты и принятия управленческих решений. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий	<b>Исполнено.</b>
30	Подготовка отчетной информации по итогам реализации дорожной карты в Республике Тыва в сравнении с предыдущим годом	28.03.2025 23.05.2025 25.09.2025 22.12.2025	ТИРОиПК	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий дорожной карты и принятия управленческих решений	<b>Исполнено.</b>

